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ABSTRAK 
Pada umumnya proyek memiliki masalah mengenai biaya, waktu dan sumber daya pada setiap 
merencanakan penjadwalan. Bisa terjadi dalam pengalokasian sumber daya, pada suatu saat jumlah 
sumber dayanya terlalu banyak dan adapula yang sedikit sehingga ada sebagian sumber daya yang tidak 
terpakai atau (menganggur). Maka dari itu di butuhkan pemerataan tenaga kerja yang meruapakan 
suatu usaha untuk menghindari terjadinya fluktuasi yang tajam. Tujuan dilakukan pemerataan adalah 
untuk memperoleh pemanfaatan tenaga kerja yang efektif dan merata. Maka pada penelitian ini 
dilakukan pemerataan terhadap tenaga kerja (resources levelling). Dengan menggunakan metode full 
levelling dengan bantuan softwere primavera project lanner. Sehingga hasil analisis nya dapat 
memberikan solusi penggunaan tenaga kerja yang efektif dan efisien pada levelling. Dari hasil analisa 
Menggunakan Metode full levelling dengan bantuan softwere primavera project planner, menghasilkan 
total durasi Pekerjaan 39 hari dan  pembagian alokasi tukang kayu pada minggu ke 20 dari 12 orang 
berubah menjadi 7 orang dan pada minggu ke 21 dari 12 orang berubah menjadi 10 orang akibat 
pergeseran pekerjaan kayu non kritis. Sedangkan alokasi tukang kayu pada minggu ke 24 sampai minggu 
ke 29 berubah menjadi 3 orang. Sehingga menghasilkan distribusi tenaga kerja yang efisien. Maka dapat 
dikatakan bahwa perataan tenaga kerja yaitu tukang besi yang dilakukan pada penelitian ini dapat 
mengurangi kebutuhan puncak tenaga kerja pada proyek ini. 
Kata Kunci : Full Levelling, Tukang kayu, Primavera Project Planner, efisien. 
 
PENDAHULUAN 
Pada umumnya proyek memiliki 
masalah mengenai biaya, waktu, dan sumber 
daya pada setiap merencanakan penjadwalan. 
Bisa terjadi dalam pengalokasian sumber daya, 
pada suatu saat jumlah sumber dayanya terlalu 
banyak dan  
Ada pula yang sedikit sehingga ada 
sebagian sumber daya yang tidak terpakai atau 
(menganggur). Melihat latar belakang di atas, 
pada kasus pembangunan Kantor PT. Bank 
Muamalat Cabang Malang maka perlu adanya 
suatu penelitian untuk mencari solusi sehingga 
jumlah sumber daya menjadi optimal sehingga 
mencapai waktu penyelesaian proyek dengan 
resiko keterlambatan sekecil mungkin. Untuk 
mengatasi masalah ini, dapat dilakukan langkah 
pemerataan sumber daya atau resource 
levelling. Dengan menggunakan metode full 
leveling, dimana metode ini adalah Alokasi 
tenaga kerja secara merata dan total pada 
tahapan pengerjaan proyek. Sehingga dapat 
menghemat waktu pengerjaan dan di dapatkan 
pembagian tenaga kerja yang efektif dan 
efisien. 
Permasalahan yang di bahas dalam 
kajian ini adalah perataan sumber daya pada 
proyek “Pembangunan PT Bank Muamalat 
Cabang Malang”dengan metode full levelling. 
Bedasarkan pengamatan dari data proyek maka 
dilakukan analisa pendahuluan terlebih dahulu. 
Yang di maksud dengan analisa pendahuluan ini 
adalah untuk menegtahui sumber daya mana 
yang perlu diratakan, yaitu dengan melihat 
fluktuasi diagram sumber dayanya. 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah : 
a. Mengetahui alokasi sumber daya  setelah 
dilakukan perataan tenaga kerja (Resource 
Levelling) dengan metode Full Levelling 
dengan bantuan softwere primavera 
project planner. 
b. Mengetahui alokasi sumber daya  jika di 
tinjau dari segi jadwal, sehingga akan 
2 
 
diketahui jumlah penggunaan sumber 
daya. 
c. Mengetahui perbandingan efisiensi pada 
proyek tersebut setelah dilakukan 
pemerataan tenaga kerja. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan 
penelitian yang pada umumnya melibatkan 
proses pengumpulan, analisis dan interpretasi 
data serta penulisan hasil-hasil penelitian. 
Lokasi penelitian ini adalah proyek konstruksi 
Pembangunan Gedung PT. Bank Muamalat Tbk 
Cabang Malang. Lokasi proyek berada di Jalan 
Kertanegara No.2 Kota Malang, Jawa Timur. 
Data yang diperlukan berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer 
meliputi kondisi lapangan dan hal-hal yang 
menunjang penelitian. Data sekunder meliputi 
data umum proyek, data teknik proyek, 
dokumen perencanaan, data jadwal waktu data 
kebutuhan sumber daya atau pekerja secara 
detail, gambar-gambar kerja, dan informasi 
lainnya yang diasumsikan relevan dengan 
materi pada studi ini. 
Metode Yang di gunakan pada 
penelitian ini metode Full Levelling adalah 
suatu metode dimana jumlah sumber daya 
yang dipakai per hari nya mencapai kondisi 
maksimum yang dapat disediakan oleh 
penyedia. Sehingga apabila suatu pekerjaan 
telah selesai dikerjakan, sumber daya pada 
pekerjaan tersebut dapat dialokasikan pada 
pekerjaan berikutnya, sehingga tidak ada 
sumber daya yang mengganggur. Namun, pada 
kenyataan data yang diperoleh di lapangan 
pada satu pekerjaan saja tidak dapat terpenuhi 
sumber daya tenaga kerjanya. Sehingga, satu 
pekerjaan dengan pekerjaan lainnya tidak 
dapat dilakukan secara berbarengan, satu 
pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah 
pekerjaan sebelumnya telah selesai. 
Alokasi tenaga kerja secara merata 
dan total pada tahapan pengerjaan proyek. 
Sehingga dapat menghemat waktu pengerjaan 
dan di dapatkan pembagian tenaga kerja yang 
efektif dan efisien. Penurunan rumus untuk 
menghitung perubahan durasi pekerjaan akibat 
pengurangan jumlah tenaga kerja : 
 
 
 
 
 
 
 menghitung perubahan seluruh durasi 
pekerjaan 
 
 
 
 menghitung perubahan sebagian 
durasi pekerjaan 
 
 
 
 
dimana : 
t    = durasi awal pekerjaan. 
t’ = durasi pekerjaan setelah ada.       
perubahan jumlah tenaga kerja. 
ti = sebagian durasi awal pekerjaan 
ti’ = sebagian durasi pekerjaan setelah   
ada perubahan. 
SDO         = jumlah sumber daya (tenaga kerja) 
awal. 
SD’       = jumlah sumber (stenaga kerja) yang 
berubah (ditambah/dikurangi). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan data proyek yang 
diterima tentang pengalokasian sumber daya, 
tingkat fluktuasi sumber daya tergolong tinggi. 
Pada proyek ini tidak semua aktivitas dapat 
dileveling, karena Metode Full Levelling hanya 
dapat dilakukan pada aktivitas non kritis yang 
memiliki total float. Pada penelitian ini sumber 
daya yang dilevelling adalah tukang Kayu. 
Pekerjaan yang dileveling adalah 
pekerjaan Kayu yang membutuhkan tukang 
Kayu sebagai sumber dayanya. Total float 
menunjukan jumlah waktu yang diperkenankan 
suatu kegiatan boleh ditunda tanpa 
mempengaruhi jadwal penyelesaian. 
Ini diartikan dengan menunda suatu 
pekerjaan sesuai dengan total float yang 
tersedia dalam pekerjaan tersebut, jadwal awal 
hingga berakhirnya proyek tidak akan 
terpengaruh. Namun, memungkinan untuk 
berubah jadwal pada aktivitas yang mempunyai 
ketergantungan, sehingga mempengaruhi 
jadwal awal dan berakhirnya suatu pekerjaan 
yang memiliki ketergantungan. 
 
Menentukan Kebutuhan Sumber Daya 
Kebutuhan sumber daya yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 
xt
SD
SD
t
'
' 0
ii xt
SD
SD
t
'
' 0
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laporan mingguan yang didapat dari Proyek 
Pembangunan Gedung PT. Bank Muamalat Tbk 
Cabang Malang, yang di dalamnya terdapat 
laporan harian dalam setiap minggunya.  
 
Tabel 1. Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja Setiap Minggu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Manager proyek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Manager lapangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Engineer lapangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Juru gambar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 2
Administrasi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84
Operator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Kepala pelaksana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Mandor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Tukang kayu - - - - 1 10 10 - - - - - 10 10 7 7 7 12 12 12 12 5 2 - 2 2 0 0 121
Pekerja kayu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Tukang batu 5 6 10 11 5 - - 10 10 7 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 85
Pekerja batu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - 14
Tukang besi 0 5 5 6 5 10 10 10 10 10 10 6 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 148
Pekerja besi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Surveyor 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Pekerja 10 10 10 10 20 25 25 25 25 25 25 10 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 7 2 2 2 18 42 463
Jumlah tenaga kerja 25 31 34 36 40 54 54 54 54 51 54 36 54 54 36 36 36 41 42 41 41 34 19 25 13 13 27 52 1087
Tenaga kerja ( orang )
Jumlah
Minggu ke
 
 
Penjadwalan Dengan Software Primavera 
Project Planner 6.0. 
Data penjadwalan yang telah dibuat 
dalam software Primavera Project Planner 6.0, 
diperoleh data berupa diagram balok saja 
tetapi belum diketahui hubungan 
ketergantungan setiap pekerjaan satu dengan 
yang lainnya. Untuk itu diperlukan jaringan 
antar kegiatan. Jaringan yang dibuat dengan  
 
 
 
 
batasan hubungan yang memungkinkan dalam 
pelaksanaannya. 
Jaringan kerja dibuat sedemikian rupa, 
tetapi tidak mengubah posisi kegiatan atau 
jadwal pelaksanaan kegiatan yang kita dapat 
dari penjadwalan proyek itu sendiri. Atau 
dengan kata lain awal dan akhir pelaksanaan 
kegiatan pada penjadwalan yang kita buat 
sama dengan penjadwalan asli yang kita dapat 
dari proyek tersebut. 
Untuk melihat hasil penjadwalan menggunakan software Primavera Project Planner 6.0 lebih lengkapnya 
dapat dilihat pada  Gambar  1
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Gambar 1. Hasil Penjadwalan Menggunakan Software Primavera Project Planner 6
Dari Gambar 1. dapat dilihat Dari 
jaringan kerja yang telah kita buat, kita dapat 
membuat lintasan kritis dan non kritis. Dimana 
akan terlihat kegiatan-kegiatan mana saja yang 
memiliki float, yang nantinya akan dilakukan 
penundaan. 
Lintasan Non Kritis 
Tabel 2. Kegiatan-Kegiatan Non Kritis 
 
 
 
Kegiatan Float 
Sloof S3  ( 30 x 15 ) tahap II lantai 1 49 
KP ( 15 x 15 ) lantai 1 49 
KP1 ( 20 x 20 ) lantai 1 49 
Tangga Lantai 1 49 
Plat Lantai 1 tahap II 49 
KP ( 15 x 15 ) lantai 2 49 
Tangga Lantai 2 49 
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Berdasarkan Tabel 2, dijelaskan 
beberapa kegiatan dimana tergolong dalam 
lintasan non kritis dimana kegiatan-kegiatan ini 
memiliki float, yang nantinya kegiatan-kegiatan 
ini yang akan dilakukan penundaan dalam 
proses leveling. 
Resources Leveling dengan Metode Full 
Levelling 
Full Levelling adalah suatu metode 
dimana jumlah sumber daya yang dipakai per 
hari nya mencapai kondisi maksimum yang 
dapat disediakan oleh penyedia. Sehingga 
apabila suatu pekerjaan telah selesai 
dikerjakan, sumber daya pada pekerjaan 
tersebut dapat dialokasikan pada pekerjaan 
berikutnya, sehingga tidak ada sumber daya 
yang mengganggur. Namun, pada kenyataan  
data yang diperoleh di lapangan pada satu  
pekerjaan saja tidak dapat terpenuhi sumber 
daya tenaga kerjanya. Sehingga, satu pekerjaan 
dengan pekerjaan lainnya tidak dapat dilakukan 
secara berbarengan, satu pekerjaan hanya 
dapat dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya 
telah selesai. 
Pada metode ini, perhitungan 
perubahan durasi akibat tenaga kerja dilakukan 
secara manual, perhitungan dilakukan sesuai 
dengan rumus 3-1. 
Berikut hasil perhitungan Manual 
metode Levelling : 
 Pekerjaan Kayu Non Kritis 
 
           
 
 
 
 
No Pekerjaan Durasi Kebutuhan Sumber daya
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Sloof S3  ( 30 x 15 ) tahap II lantai 1 7 hari 2 orang 2 2 2 2 2 2 2
2 KP ( 15 x 15 ) lantai 1 7 hari 3 orang 3 3 3 3 3 3 3
3 KP1 ( 20 x 20 ) lantai 1 7 hari 3 orang 3 3 3 3 3 3 3
4 Tangga Lantai 1 14 hari 1 orang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 Plat Lantai 1 tahap II 7 hari 2 orang 2 2 2 2 2 2 2
6 KP ( 15 x 15 ) lantai 2 7 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1
7 Tangga Lantai 2 14 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Tangga Monyet 7 hari
9 Screeding + waterproofing Coating 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
10 Kolom K1B ( 40 x 40 ) lantai 3 7 hari 2 orang 2 2 2 2 2 2 2
11 Kolom K2B ( 60 x 25) lantai 3 7 hari 2 orang 2 2 2 2 2 2 2
12 Kolom K3A  ( 50 x 25 ) lantai 3 7 hari 2 orang 2 2 2 2 2 2 2
13 Kolom K5C ( 25 x 25 ) 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
14 KP1 ( 20 x 20 ) 7 hari 0orang 0 0 0 0 0 0 0
15 Balok RB1 (60 x 30) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16 Balok RB1A ( 60 x 35 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
17 Balok RB2 ( 40 x 25 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
18 Balok RB2A ( 60 x 30 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
19 Balok RB3 ( 35 x 20 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
20 Balok RB4 ( 30 x 15 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
21 Balok C1 ( 40 x 20 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
22 Balok BJ ( 80 x 8 ) 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
23 Pagar luar T = 1 m 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
24 Plat Lantai Daak 21 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
25 Screeding + waterproofing Coating 7 hari 0 orang
26 Atap + Rangka 7 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Minggu
25 2621 22 23 24 27
Gambar 3. Diagram Sebelum Levelling 
 
 
No Pekerjaan Durasi Kebutuhan Sumber Daya
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Sloof S3  ( 30 x 15 ) tahap II lantai 1 7 hari 3 orang 3 3 3 3 3 3 3
2 KP ( 15 x 15 ) lantai 1 7 hari 3 orang 3 3 3 3 3 3 3
3 KP1 ( 20 x 20 ) lantai 1 5 hari 3 orang 3 3 3 3 3
4 Tangga Lantai 1 5 hari 3 orang 3 3 3 3 3
5 Plat Lantai 1 tahap II 5 hari 3 orang 3 3 3 3 3
6 KP ( 15 x 15 ) lantai 2 5 hari 3 orang 3 3 3
7 Tangga Lantai 2 5 hari 3 orang 3 3 3 3 3
8 Tangga Monyet 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
9 Screeding + waterproofing Coating 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
10 Kolom K1B ( 40 x 40 ) lantai 3 7 hari 2 orang 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
11 Kolom K2B ( 60 x 25) lantai 3 7 hari 2 orang 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
12 Kolom K3A  ( 50 x 25 ) lantai 3 7 hari 2 orang 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
13 Kolom K5C ( 25 x 25 ) 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
14 KP1 ( 20 x 20 ) 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
15 Balok RB1 ( 60 x 30 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
16 Balok RB1A ( 60 x 35 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
17 Balok RB2 ( 40 x 25 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
18 Balok RB2A ( 60 x 30 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
19 Balok RB3 ( 35 x 20 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
20 Balok RB4 ( 30 x 15 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
21 Balok C1 ( 40 x 20 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
22 Balok BJ ( 80 x 8 ) 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
23 Pagar luar T = 1 m 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Plat Lantai Daak 21 hari 1 orang 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
25 Screeding + waterproofing Coating 7 hari 0 orang 0 0 0 0 0 0 0
26 Atap + Rangka 7 hari 1 orang 1 1 1 1 1 1 1
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minggu 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Gambar 3. Diagram Setelah Levelling 
 
Di lihat dari Gambar tabel sebelum 
levelling aktivitas pekerjaan masih dalam 
bentuk pararel. Sebelum di levelling setiap 
aktivitas yang menumpuk  di geser, sehingga 
tidak ada pekerjaan yang menumpuk dan 
jadwal 
 
 
 
pekerjaan menjadi berurutan (seri). bedasarkan 
hasil dari levelling pada tabel setelah levelling  
bisa di lihat dengan pemerataan menggunakan 
metode full levelling mengakibatkan jumlah 
tenaga kerja bertambah dan durasi 
daripekerjaan proyek menjadi lebih singkat
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Perhitungan Perubahan Durasi Akibat Levelling 
Perhitungan perubahan durasi masing – masing 
pekerjaan dengan rumus : 
  t’ = xt
SD
SDo
'  
- KP (15 x 15) Lantai 1        = 
3
3
 x 7 = 7 hari 
- KPI (20 x 20) Lantai 1        = 
3
3
 x 7 = 7 hari 
- Sloof S3 (30 x 15) Tahap II   = 
3
2
 x 7 = 5 hari 
- Plat Lantai 1 Tahap II      = 
3
2
 x 7 = 5 hari 
- Tangga Lantai 1      = 
3
1
 x 14 = 5  hari 
- Tangga Lantai 2      = 
3
1
 x 14 = 5 hari 
- KP (15 x 15) Lantai 2      = 
3
1
 x 7 = 3  hari 
Durasi yang di hasilkan dari perhitungan 
perubahan durasi menggunakan metode full 
leveling menjadi lebih singkat. 
Tabel Durasi Pekerjaan Kayu Non Kritis Setelah 
Di levelling 
Proyek Selesai Tenaga Kerja 
Sebelum di full leveling 63 hari  13 
Setelah di full leveling 39 hari 21 
  
 
Analisa Primavera Project Planner 
Diagram Sebelum Levelling 
 
Gambar 2. Sebelum levelling 
 
 
Diagram Setelah Levelling 
 
Gambar 3. Setelah  levelling 
 
Dari  diagram di atas merupakan analisa menggunakan softwere primavera project planner. Hasil dari 
analisa sebelum dan sesudah dilevellin
 
Perbandingan Alokasi Tukang Kayu  Sebelum dan Setelah Levelling 
Gambar 4. Alokasi Tukang Kayu Sebelum dan Setelah Levelling 
Dari Gambar 4 setelah dilevelling, 
alokasi tukang kayu pada minggu ke 20 dari 12 
orang berubah menjadi 7 orang dan pada 
minggu ke 21 dari 12 orang berubah menjadi 
7 
 
10 orang akibat pergeseran pekerjaan kayu non 
kritis. Sedangkan alokasi tukang kayu pada 
minggu ke 24 sampai minggu ke 29 berubah 
menjadi 3 orang.  Sehingga menghasilkan 
pekerjaan proyek yang efektif dan efisien.
Hasil penjadwalan setelah leveling menggunakan software Primavera Project Planner 6.0 dapat dilihat 
pada  Gambar 5. 
Gambar 5. Hasil Penjadwalan Setelah Leveling Menggunakan Software Primavera Project Planner
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KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari perhitungan Menggunakan Metode 
full levelling dengan bantuan softwere 
primavera project planner, menghasilkan 
total durasi Pekerjaan 39 hari dan 
penurunan kebutuhan puncak tenaga  
kerja pada pekerjaan kayu non kritis, 
karena di geser pada pekerjaan non kritis 
lainnya sehingga pembagian pekerja pada 
setiap aktivitas pekerjaan kayu non kritis 
menjadi lebih efisien. Dengan itu dapat di 
simpulkan durasi dan jumlah tenaga kerja 
setelah dilevelling lebih efektif dan efisien 
dalam pengerjaan proyek. 
2.  kayu non kritis pada proyek 
pembangunan PT Bank muamalat cabang 
malang. Setelah dianalisa menggunakan 
metode full levelling dan softwere 
primavera project planner, pemerataan 
tenaga kerja menjadi lebih efisien di 
bandingkan dengan sebelum dilevelling 
karena pada metode full levelling 
pembagian alokasi tukang kayu pada 
minggu ke 20 dari 12 orang berubah 
menjadi 7 orang dan pada minggu ke 21 
dari 12 orang berubah menjadi 10 orang 
akibat pergeseran pekerjaan kayu non 
kritis. Sedangkan alokasi tukang kayu pada 
minggu ke 24 sampai minggu ke 29 
berubah menjadi 3 orang.  Sehingga 
menghasilkan distribusi tenaga kerja yang 
merata.. 
3. Setelah di lakukan levelling pekerjaan 
kayu non kritis menjadi lebih efisien, 
dimana aktivitas-aktivitas non kritis yang 
bersifat paralel atau saling bertumpukan 
dalam waktu mulai pelaksanaannya, 
dilakukan penundaan dengan tujuan agar 
bersifat seri atau tidak saling 
bertumpukan dalam waktu mulai 
pelaksanaannya. Sehingga menghasilkan 
alokasi sumber daya yang baru akibat 
perubahan pada waktu mulainya suatu 
aktivitas non kritis. 
SARAN 
1. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
dilapangan sebaiknya ditentukan oleh 
pengalaman kerja kontraktor dan 
database perusahaan. 
2. Di harapkan pada kontraktor untuk data 
tenaga kerja pada laporan mingguan 
benar – benar di perhatikan lagi, sehingga 
data yang di peroleh tidak valid dan 
bermasalah. 
3. Di harapkan dengan adanya Penelitian 
tentang metode ini , bisa bermanfaat bagi 
kontraktor atau perusahaan agar bisa 
menghasilkan pengerjaan proyek dan 
perataan sumber daya yang efektif dan 
efisien. 
4. Karena penelitian ini masih jauh dari kata 
sempurna. Di harapkan untuk penelitian 
selanjutnya mengenai levelling dan 
softwere primavera bisa lebih baik dan 
bermanfaat. 
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